GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

SECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEINFRA

ANEXO I.D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE HIDROLÂNDIA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TABELAS: PREFEITURA DE HIDROLÂNDIA/SEINFRA V026 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 11/2020 (NÃO DESONERADA) e ORSE/NOV-2020-1 - BDI=27,23% E ENCARGOS SOCIAIS TABELA SEINFRA 026 HORISTA/MENSALISTA DE 114,23%/72,08%.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	% DO TOTAL	VALOR R$	MESES													
				%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS
1.0	OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE HIDROLÂNDIA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	100,00%	900.527,10	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93
TOTAL ACUMULADO		100%	900.527,10														
TOTAL MÊS				8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93
TOTAL ACUMULADO (1º AO 6º MÊS)				8,33%	R$ 75.043,93	16,67%	R$ 150.087,85	25,00%	R$ 225.131,78	33,33%	R$ 300.175,70	41,67%	R$ 375.219,63	50,00%	R$ 450.263,55		

	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS
	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93	8,33	R$ 75.043,93
TOTAL MÊS	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93	8,33%	R$ 75.043,93
TOTAL ACUMULADO (7º AO 12º MÊS)	58,33%	R$ 525.307,48	66,67%	R$ 600.351,40	75,00%	R$ 675.395,33	83,33%	R$ 750.439,25	91,67%	R$ 825.483,18	100,00%	R$ 900.527,10

José Ricardo C. de Almeida
Engº. Eletricista
RNP Nº 060757913-7
CREA/CE Nº11743-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 228