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O Que é o diário oficial

O diário oficial e um jornal municipal, mantido e  administrado pelo governo municipal  para publicar as 
literaturas dos atos oficiais da administração pública executiva, legislativa e judiciária. As 
denominações variam conforme o município, assim nuns a denominação é diário oficial.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-120618-TP01-F.G. 01., resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP01– Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTORA NOVA 
HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil 
para Execução dos Serviços de Construção de Uma Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE, 
conforme MAPP nº. 1370 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 20/12/2019 – Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, 
Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 20 de dezembro de 2019.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS - LICITAÇÕES
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Construção de Uma Passagem

Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-120618-TP02-F.G. 01., resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-120618-TP02 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTORA NOVA 
HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil 
para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no Município de Hidrolândia/CE, 
conforme MAPP nº. 1367 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 20/12/2019 – Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, 
Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 20 de dezembro de 2019.

__________________________________

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS - LICITAÇÕES
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil

para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação de Passagem Molhada na Localidade Rural de Tartaruga no
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-130618-TP01-SEINFRA 01., resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP01 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE – Contratada: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Praça do Distrito de Conceição no 
Município de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 4295 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 13/12/2019 – Fundamentação 
Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 13 de dezembro de 2019.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  - LICITAÇÕES
Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Praça do

Distrito de Conceição no Município de Hidrolândia/CE.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-130618-TP02-SEINFRA 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-130618-TP02 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE – Contratada: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.766.379/0001-97 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Construção de Uma Praça com Quadra Poliesportiva Descoberta no 
Distrito de Betânia no Município de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 4410 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 13/12/2019 
– Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 13 de dezembro de 2019.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  - LICITAÇÕES
Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Construção de Uma Praça com Quadra

Poliesportiva Descoberta no Distrito de Betânia no Município de Hidrolândia/CE.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-240518-TP01-SEINFRA 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-240518-TP01 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE – Contratada: D&V CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.161.148/0001-00 –
Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Construção de Uma Praça da Igreja no 
Distrito de Irajá no Município de Hidrolândia/CE, Conforme MAPP 2912 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 17/01/2020 –
Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 17 de janeiro de 2020.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  - LICITAÇÕES
Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Construção de Uma Praça da Igreja no

Distrito de Irajá no Município de Hidrolândia/CE.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-110618-TP02-F.G. 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-110618-TP02– Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTORA NOVA 
HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil 
para Execução dos Serviços de Reforma do Canal de Águas Pluviais na Sede do Município de Hidrolândia/CE, conforme MAPP nº. 4249 – Data 
da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 23/12/2019 – Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 23 de dezembro de 2019.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS - LICITAÇÕES
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Reforma do Canal de Águas Pluviais na

Sede do Município de Hidrolândia/CE.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-110618-TP01-F.G. 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-110618-TP01– Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – Contratada: CONSTRUTOTA NOVA 
HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.675.190/0001-80 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil 
para Execução dos Serviços de Construção de Uma Passagem Molhada no Riacho Mosquito no Município de Hidrolândia/CE, conforme MAPP 
nº. 4255. – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 23/12/2019 – Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 23 de dezembro de 2019.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS - LICITAÇÕES
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para Execução dos Serviços de Construção de Uma Passagem

Molhada no Riacho Mosquito no Município de Hidrolândia/CE.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – Tipo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
– Espécie: CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO – A Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA torna público o extrato de alteração do 
instrumento contratual nº PMH-080518-TP01-SEINFRA 01, resultante da TOMADA DE PREÇOS N.º PMH-080518-TP01 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Hidrolândia através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE – Contratada: D&V CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.161.148/0001-00 –
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Modernização do Estádio Municipal de 
Hidrolândia/CE, conforme PT nº. 0371159-47/SINCONV 764710/2011 – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: 17/01/2020 –
Fundamentação Legal: Art. 57, § 1º, Inciso II, Lei no 8.666/93.

Hidrolândia - CE, 17 de janeiro de 2020.

Luiz Gonzaga Soares Timbó

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  - LICITAÇÕES
Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil para execução dos Serviços de Modernização do Estádio Municipal de

Hidrolândia/CE.
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EQUIPE DE GOVERNO

Prefeita Municipal

Ires Moura Oliveira

Secretaria de Assistencia, Trabalho e
Desenvolvimento Social

Antonia Janne Magalhaes

Secretaria de Desenvolvimento Agrario e
Rec.hídricos

Ana Lucia Oliveira Paiva

Secretaria de  administração e Finanças

Luiz Gonzaga Soares Timbo

Controladoria, Ouvidoria e Transparencia

João Paulo Alves de Souza

Secretaria de Planejamento, Gestão e
Desenvolvimento Economico

Henrique Cezar Martins Gomes

Secretaria de Saúde Saúde

Irani Moura Oliveira

Secretaria de Defesa Social e Cidadania

Sebastiao Bezerra de Souza

Secretaria de Educação Educação

Tarciso Rodrigues Martins

Procuradoria Geral do Municipio

Carlos Antonio Martins

Secretaria  de Infraestrutura, Transporte,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Ambiente

Nivaldo Farias Simoes
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